ld		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora																	_	
								abril			ayo		<u>junio</u>		julio		agos	to		<u>embre</u>				nov
	0						F	PI	<u>И F</u>	P	M	F	P M	F	P 1	<u> </u>	PI	<u> </u>	P	<u>И F</u>	P	M	F	P⊥
1	111	Selección del tema	5 días	lun 25/03/13	vie 29/03/13	3		<u> </u>																
2		Delimitación del tema	5 días	lun 01/04/13	vie 05/04/13	3 1																		
3		Objetivos de investigación	10 días	lun 08/04/13	vie 19/04/13	3 2																		
4		Justificación	10 días	lun 08/04/13	vie 19/04/13	2																		
5		Hipótesis	5 días	lun 22/04/13	vie 26/04/13	4				ı.	L													
6		Diseño de la Investigación	8 días	lun 29/04/13	mié 08/05/13	5																		
7		Presentación de anteproyecto	3 días	jue 09/05/13	lun 13/05/13	6					T													
8		Defensa de Anteproyecto	10 días	jue 09/05/13	mié 22/05/13	6																		
9		Aprobación de Anteproyecto	20 días	jue 09/05/13	mié 05/06/13	6																		
10		Recolección de datos	50 días	jue 06/06/13	mié 14/08/13	9												1						
11		Trabajo de campo	15 días	jue 15/08/13	mié 04/09/13	10																		
12		Análisis de la Información	15 días	jue 05/09/13	mié 25/09/13	11																		
13		Conclusiones	5 días	jue 26/09/13	mié 02/10/13	12															5			
14		Entrega del documento	5 días	jue 03/10/13	mié 09/10/13	13																_		
15		Correcciones	15 días	jue 10/10/13	mié 30/10/13	14																		
16		Entrega de la investigación	5 días	jue 31/10/13	mié 06/11/13	15																		

Proyecto: Estudio del impacto del uso Fecha: mié 01/05/13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 1